

명교생활관 식당 환경개선 계획안 보고

1. 개선 목적: 쾌적하고 사용자 친화적인 식당 환경을 조성하여 기숙사생의 만족도 제고

2. 활용 계획

가. 휴게·학습·식사 기능이 공존하는 복합 커뮤니티 공간으로 운영하여 사생 만족도 향상

나. 조식 종료 후부터 석식 시작 전(10:00~15:00)까지 사생들의 자율 학습 및 휴식 공간으로 개방

다. 1인 식사를 선호하는 학생들을 위한 혼밥존 신설로 편리하고 효율적인 좌석 운영

3. 대상 공간: 만나동 1층 식당 및 화장실

4. 개선 내용 및 예상 경비

구분	추정금액(원)	세부 내용
설계비		▪ 기본 및 실시 설계비
공사비	1,283,000,000	▪ 식당 -바닥 타일 교체 -새시 교체: B1, 2층 새시 포함 -블라인드 교체 -벽, 천장, 조명, 기타 인테리어 -휴게 및 학습공간 부속 조명 공사 -입구 캐노피 구역 개선 -건물명판 ▪ 화장실 -바닥 및 벽 타일 교체 -대소변기, 세면대 교체 -남자 소변기 칸막이 신설 -새시 교체: 2층 새시 포함 -출입문 교체 ▪ 부대 전기, 통신, 소방 등의 공사
집기구매	73,140,000	-식탁 교체: 4인용 82개, 2인용 10개, 총 348인용 -혼밥존 신설: 테이블(3인용) 5개 -휴게/학습공간 신설: 테이블 및 의자 4세트 -파티션 겸 화분대: 4개 -배식대, 잔반 처리대, 수저식판 배분대 교체 -가방 수납장 신설: 4단 2개 -스탠드형 DID 신설: 1대
계		

5. 예산 출처: 예산팀에 예산 추가 배정 요청

6. 시행 시기: 설계와 공사업체 선정을 고려하여 2026학년도 동계 방학에 시행

7. 계획 검토 경과

- 가. 시설안전팀과 환경개선 검토를 위해 만나동 식당 현장 확인: 2026. 6. 12.(금)
- 나. 명교생활관 행정팀이 연세대, 고려대의 생활관 및 학생 식당 벤치마킹: 2026. 6. 17.(수)
- 다. 시설안전팀과 공사비 산출을 위해 만나동 식당 현장 확인: 2026. 7. 1.(수)


8. 참고 사항

- 가. 만나동 식당 380석으로 2026학년도 1학기 석식 신청인원 1,400여 명이 가로 두 줄로 순서를 기다려서 식사하는 상황이었음: 휴게 공간을 최소화하여 조성 필요
- 나. 만나동 2층 식당 활용 계획: 다국적 오픈 키친으로 구축, 「계명비전 2030」의 ‘유학생 생활환경 구축’ 과제임

2026. 7. 16.

작성자: 명교생활관 행정팀장

이 정 호



보고자: 명교생활관장

이 호 형



확인자: 관리처장

서 재 훈



학생부총장

도 달 현



사진 자료

1. 만나동 식당



생활관 식당




생활관 식당

2. 연세대 생활관 식당



식사 및 학습 공간



식사 및 학습 공간




휴게 공간




휴게 공간

3. 고려대 학생 식당



학생 식당



학생 식당

참고 자료

1. 2026학년도 하계 방학 중 공사 현황: 내부 결재 완료 건

연번	내용	비고
1	명교생활관 통합경비(출입관리)시스템 개선	6. 24.부터 진행 중
2	진리, 정의동 샤워실 환경개선 공사	7. 6.부터 진행 중
3	사랑, 믿음, 소망, 봉사동 외부 보수공사	7. 20.부터 진행 예정
4	진리, 정의, 사랑동 보일러 교체	7. 21.부터 진행 예정
5	보일러 및 급수 자동제어 설비 교체	업체 선정 보고 결재 중

2. 만나동 2층 식당 공간 활용 계획

가. 공간 내역

용도	면적(㎡)	비고
주방	127.40	
식당	547.51	
계	674.91	

나. 활용 계획

1) 다국적 오픈 키친으로 구축: 현 관리동 2층(28.73㎡)의 자율 조리실을 만나동 2층에 확장 조성

2) 「계명비전 2030」의 ‘유학생 생활환경 구축’ 과제임

다. 리모델링 시기: 2027년 하계 또는 동계 방학